PARTEA A - VII - A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE

GAL Valea Tutovei si Zeletinului este responsabil de selectarea proiectelor locale in
conformitate cu prezenta strategie. In acest sens, trebuie sa asigure verificarea dosarului
administrativ si a cererii de plata inaintate de beneficiar, inainte de depunderea acestuia la
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in vederea asigurarii conformitatii
acestuia. Implementarea proiectelor in cadrul GAL Valea Tutovei si Zeletinului se va realiza
avand la baza mecanismul de implementare.

Prin acest instrument este bine stabilit circuitul documentelor si al informatiilor, precum si
institutiile, organismele sau persoanele responsabile implicate in implementarea proiectelor de
la comunicare si publicitate si pana la incheierea contractului de finantare.

Mecanismul de implementare cuprinde trei domenii:

Monitorizarea prevedz un dispozitiv riguros si transparent de vizualizare a modului in care are
loc gestionarea financiara a implementdrii strategiei de dezvoltare, care sd permitd colectarea
sistematic si structurarea anuali a datelor cu privire la activititile desfagurate.

Evaluarea reprezinta un mod de organizare, metodologie si indicatori, care presupune
elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a Inregistririi si raportarii citre AM a unor sugestii
si remarci privind rezultatele implementarii proiectelor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.
De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine structuratd pe o bazi bine stabilitd si presupune
elaborarea unui set de indicatori (considerati relevanti in reflectarea eficientei obtinute in urma
implementarii proiectului) si a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare —
intermediare si finale) a rezultatelor implementérii.

Monitorizarea si evaluarea vor asigura implementarea efectivd si la timp a proiectelor,
managementul hnantelor publice, inclusiv administrarea adecvatd a resurselor proiectului si
monitorizarea efectivd si evaluarea activitatilor si rezultatelor acestuia. In vederea aprobdrii
rapoartelor de evaluare, in scopul efectudrii platilor se va efectua auditul de cétre auditorul
stabilit.

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectarii planificarii legat de
implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren.
Programarea vizitelor (controalelor) va trebui sa aiba in vedere anumite principii, cum ar fi:
eficienta unor astfel de demersuri, pastrarea bunelor relatii contractuale, verificarea doar a
aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. Institutiile responsabile de activitatea de control
sunt AM judetean si CRPDRP. Monitorizarea reprezinta procesul de colectare de informatii iar
evaluarea presupune acordarea unui calificativ pe baza analizei informatiilor care au fost
colectate.
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Autoritatile responsabile privind implementarea strategiei de dezvoltare locala:

- Reprezentantii Autoritatii de Management la nivel judetean, care vor avea urmatoarele
atributii:
- promovarea in teritoriu a oportunitatilor privind dezvoltarea locala;
- sprijinirea GAL-urilor in activitatea lor;
- participarea la Comitetele de selectie din cadrul GAL ca observator;

- raportarea lunara catre AM, cu privire la stadiul implementarii strategiilor
locale;

- implementarea tehnica a masurilor 111 si 141.

- CRPDRP - autoritate pentru implementarea tehnica si financiara a masurilor(din cadrul
APDRP);

- GAL Valea Tutovei si Zeletinului — responsabil pentru elaborarea strategiei de dezvoltare
locala, implementarea acesteia si selectia proiectelor

- CRPDRP - responsabile cu pentru implementarea Masurii 221
Dispozitivul de monitorizare, evaluare si control implementat de GAL presupune:

- Luarea operativd a deciziilor asupra implementdrii proiectului (sau depistarea
problemelor);
- Efectuarea zilnica a gestiondrii proiectului;
- Executarea operativa si corectd a procedurilor de gestionare a resurselor;
- Facilitarea coordondrii intre activitatile componentelor;
- Monitorizarea si raportarea la timp despre realizérile si rezultatele proiectului;
- Informatia despre continutul proiectului si realizdrile acestuia este oferita factorilor de
decizie la cel mai inalt nivel.
GAL Valea Tutovei si Zeletinului va intocmi un manual de procedura pentru evaluarea si
selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de sprijin. Manualul de procedura sprijina
membrii comitetului de selectie si personalul din compartimentului tehnic pentru rezolvarea
unitara si exacta a atributiilor ce le revin in procesul de verificare a proiectelor depuse de
potentialii beneficiari si in solutionarea tuturor problemelor privind implementarea masurilor.

Manualul de proceduri va cuprinde documentele, atributiile si responsabilitatile personalului,
termenele care trebuie respectate, precum si modalitatile de verificare ale proiectelor.
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Principalele atributii s| responsabilitati ale compartimentelor sunt:

Compartimentul administrativ se ocupa de comunicarea si infornfarea privind lansarea
masurilor de proiecte, avand ca grup tinta potentiali beneficiari si ofera informatii acestora
legate de criteriile de seectie, de valoarea proiectului, obligatii si obiective de indeplinit.

Compartimentul tehnic preia proiectul, il inregistreaza, verifica conformitatea proiectului la
data depunerii proiectului. In situatia in care conformitatea cererii de finantare nu se poate
realiza in ziua depuneri acesteia de catre solicitant, cererea este retinuta si solicitantului i se
atribuie un bon de ordne, in care se va mentiona data si ora la are trebuie sa revina pentru
verificarea conformitatii. Inregistrarea cererii de finantare se va realiza in ziua depunerii
dosarului si nu trebuie sa depaseasca ultima zi de depunere prevazuta in anuntul privind lansarea
sesiunii de primire proiecte. Data si ora programarii pentru verificarea conformitatii Cererii de
finantare va fi stabilita in functie de numarul de solicitanti care au primit bon de ordine si nu
poate sa depaseasca maximum 5 zile lucratoare.

Comitetul de selectie. GAL-ul este responsabil de elaborarea si implementarea planului de
dezvoltare locala, precum si de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele
formulate de acesta. Selectia proiectelor va fi realizata de catre Comitetul de Selectie, format din
7 membri GAL. In ce=a ce priveste selectia proiectelor in cadrul GAL, se va aplica regula
,dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul slectiei sa
fie prezenti cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea
civila.

Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor in cadrul GAL si totodata pentru
efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii va lua parte si un
reprezentant al AM d¢ la nivel judetean. se intruneste pentru selectia proiectelor in ceea ce
priveste criteriile de selectie locale si are urmatoarele atributii:

- Hotaraste proiectele care vor fi selectate;

- Pentru proiectele neselectate intocmeste documentele privind respingerea
ceretii si transmite catre solicitant motivele respingerii;

. Comitetul de selectie va invita ca observator un reprezentant al AM judetean;
- Intocmeste raportul de selectie GAL catre CRPDRP si AM

Comisia de Solutionare a Contestatiilor reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati
privind solutionarea contestatiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a
proiectelor pentru finantare.

Participantii la procedura de selectie care considerd cé le-au fost lezate drepturile pot depune
contestatii in scris, direct la Registratura GAL, sau prin postd, in termen de 5 zile lucratoare de
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la primirea notificarii privind rezultatul evaludrii, dar nu mai tirziu de '2 Ldl }%{m‘b@
postarea pe site-ul GAL a Raportului de Evaluare. > 3

Lo~

Termenul de solutionars a contestatiilor este de maxim 30 zile calendéi’ﬁsti&' de-fa termenul

limitd de depunere a cor testatiilor, cu posibilitatea extinderii perioadei.

Solutionarea contestatiilor este de competenta Comisiei de Solutionare a Contestatiilor stabilita
prin decizia Consiliului Director.

Membrii si presedintele Comisiei de Solutionare a Contestatiilor vor fi experti care cunosc bine
procedurile de solutionere.

Etapele solutiondrii con:estatiilor:
- inregistrarea contestatiei
Contestatia este inregistrati la registratura GAL, si adresata GAL.

- intrunirea Comisiei de Solutionare a Contestatiilor

Comisia de Contestati. se reuneste in prima zi lucritoare urmatoare termenului limitd de
depunere a contestatiilcr. In aceeasi zi, membri comisiei vor primi de la compartimentul tehnic
lista centralizati a acestora, inclusiv documentele in integralitate analizate de catre evaluatori
scanate sau pe suport hartie, dupd caz. Comisia va analiza toate aspectele mentionate de
contestator(i) in adresi(e), dupd care va fintocmi Raportul Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor in care se va detalia decizia comisiei.

Deciziile de admitere a contestatiilor privind eligibilitatea vor fi comunicate GAL in

vederea reevaludrii si acorddrii punctajului in termen de 5 zile lucritoare. Rezultatul reevaludrii
va fi comunicat Comisiei de Solutionare a Contestatiilor pentru a adopta decizia finala cu privire
la punctajul proiectului

Raportul va fi semnat si aprobat de cétre toti membrii Comisiei de Solutionare a Contestatiilor.

- comunicarea deciziei Comisiei de Solutionare a Contestatiilor

‘d—-—-J
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Dupi aprobarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, Pres
Contestatii va comunicz contestatorilor decizia Comisiei de Solutionare
mult 2 zile lucritoare de la adoptarea acesteia.

Decizia Comisiei de Solutionare a Contestatiilor este definitiva si va fi transmisa Comitetului de
Selectie in vederea intocmirii Raportului Procedurii de Selectie.

Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va intocmi o fisa a postului, in care vor fi cuprinse toate
activitatile la care participa si atributiile lor in cadrul acestor activitati.

Vor fi de asemenea prezentate resursele umane ale structurilor partenere (primarii, consilii
locale etc.) care vor contribui la implementarea programului

Lucrarile Comitetului de Selectie vor fi inregistrate in minute. Faza de selectie a proiectelor in
cadrul GAL Valea Tutovei si Zeletinului si fluxurile acestora:

1 2 3 4 5
Lansarea apelului Pctentialul Verificarea conformitatii Selectia Depunerea proiectelor
de selectie a beneficiar depune si eligibilitatii proiectelor [®] proiectelor P
proiectelor proiectul i de catre
GAL
6 7 8
B Verificarea eligibilitatii B Notificarea GAL sia P1  Incheierea contractului
proiectelor si verificarea beneficiarilor intre APDRP s1 beneficiar
pe teren

pentru proiccte de investitii

pentru proiecte de servicii

Verificarea eligibilitatii Incheierea contractulut
proiectelor intre APDRP si beneficiar

.
L

I. GAL, Compartimentul administrativ lanseaza apelul de selectie a proiectelor, folosind
mijloace de informare <i comunicare;

2. Potentialul beneficia- depune proiectul la Compartimentul tehnic al GAL;
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3. Compartimentul tehric al GAL efectueaza verificarea conformitatii proiectulttisizséspee
criteriilor de eligibilitate; VP

4. Selectia proiectelor efectuata de Comitetul de Selectie al GAL pe baza strategiei, utilizand
criterii elaborate de GAL Valea Tutovei si Zeletinului;

5. Depunerea proiectelcr selectate de catre GAL la CRPDRP/AM judetean;
Pentru proiecte de investitii

6. CRPDRP/AM judetean verifica eligibilitatea proiectelor si se efectueaza verificarea pe teren a
potentialului beneficiar de catre structurile teritoriale ale APDRP/AM;

7. CRPDRP/AM judetean transmite o notificare catre beneficiar si catre GAL de instiintare cu
privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului;

8. Incheierea contractului intre beneficiar si CRPDRP;

Dispozitivul de monitorizare si evaluare implementat de GAL presupune respectarea
urmatoarelor cerinte:

o Monitorizarea si raportarea la timp despre realizirile si rezultatele proiectului;

o FEvaluarea realizérilor si rezultatele proiectului;

o Informarea structurilor teritoriale ale Autorititi de Management si a Agentiei de Plati cu
privire la rezultatele proiectelor selectate ( monitorizarea si evaluarea acestora);

Pentru proiecte de servicii

6. CRPDRP/AM judetean verifica eligibilitatea proiectelor si transmite o notificare catre
beneficiar si catre GAL, de instiintare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului;

7. Incheierea contractului intre beneficiar si CRPDRP.
Comitetul de monitorizare are urmatoarele responsabilitati:

- Analizarea criteriilor de selectie a operatiunilor finantate, in termen de patru
luni de la data deciziei de aprobare a proiectului;

- Evaluarea periodica a progreselor inregistrate(semestriala) pentru realizarea
obiectivelor specifice;

- Examinarea rezultatelor implementarii fiecarei masuri/axe;

- Analizarea si aprobarea Raportului anual de progrese si a rapoartelor de
evaluare, inainte de a fi trimise la CRPDRP;

-
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- Elaborarea recomandarilor si propunerilor in vederea
implementarii proiectelor;

Lucrarile Comitetului de Monitorizare vor fi inregistrate in minute.

Monitorizarea va permite supravegherea implementdrii proiectelor oferind posibilitatea
implementarii efective si la timp a proiectelor, managementul finantelor publice, administrarea
adecvata a resurselor proiectului, evaluarea activitatilor si rezultatelor acestuia.

Monitorizarea va prevede urmatoarele instrumente de monitorizare:

— Indicatorii de monitorizare — pentru fiecare masura exista stabiliti indicatori de
monitorizare, de realizare si de rezultat.

- Rapoarte periodice de progres - transmise de catre beneficiari semestrial

- GAL Valea Tutovei si Zeletinului trebuie sa asigure inregistrarea si stocarea informatiilor
statistice, prin intermediul unui sistem informatic, intr-o forma adecvata monitorizarii si
evaluarii. Informatiile necesare monitorizarii se colecteaza din cererile de finantare, rapoartele
de progres, si cererile de plata, controale pe teren;

- Reuniunile intre GAL si institutiile implicate in implementarea Strategiei de dezvoltare locala

- Calendar de monitorizare(intalniri cu Comitetul de monitorizare) — se stabilesc datele
cand urmeazi si fie irregistrate valorile indicatorilor si elaborarea rapoartelor de monitorizare
si/sau reuniunile. Perioadele de monitorizare vor fie scurte (semestriale) pentru a avea informatii
in timp real, daci se pcate, si fie imediat dupa termenele scadente de realizare a actiunilor.

- Rapoartele periodice — vor fi descrieri sintetice ale stadiului in care se afld procesul de
implementare a strategiei. In aceasta etapa se va observa cat de importantd este identificarea si
alegerea unui sistem adecvat de indicatori. Un indicator este bine definit atunci cdnd se va
constata fari echivoc daca obiectivul a fost sau nu atins.

In cadrul mecanismului de implementare, modul de distribuire a responsabilitatilor pentru
fiecare etapa a circuitului unui dosar, intre GAL, Agentia de Plati si Autoritatea de Management
este urmatoarea:
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Sarcina GAL AM Agentia de
judetean Plati

Informare — Compartimentul administrativ(l persoana) X

Sprijinirea elaborarii proiectelor -- Compartimentul X

Tehnic(2 persoane)

Lansarea apelului pentru proiecte -- Compartimentul X

administrativ(] persoana)

Selectarea proiectelor — Comitetul de selectie(7 persoane) X

Controlul administrativ al cosarelor X X
Decizie - Comitetul de selectie X

Notificarea citre beneficiar X X
Monitorizare — Comitetul de monitorizare(3 persoane) X X
Plata X
Control X X
Arhivare — Compartimentu! tehnic(2 persoane) X
Pista de audit

Pista de audit reprezintid stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiile si responsabilitatile
referitoare la acestea, precum si arhivarea documentatiei justificative complete, pentru toate
stadiile desfasuririi unei actiunii de implementare.

Pista de audit este deci o inregistrare cronologicd a activititilor din mecanismul de
implementare al proiectelor primite de GAL Valea Tutovei si Zeletinului pentru a permite
reconstructia si examinarea succesiunii de evenimente si/sau schimbari intr-un proces.

Control

Asigurarea respectaii regulilor de procedura;

Utilizarea documentelor tip;

Documentarea ndicatorilor de analiza si evaluare;

Respectarea conventiilor si anexelor tehnice si financiare;

Calitatea gesticnarii dosarelor pana la momentul arhivarii acestora, care vizeaza ritmul
in care un dosar este depus, instrumentat, programat, avizat, platit si arhivat;

e Asigurarea verificarii in diferitele stadii de avansare a dosarului care vizeaza respectarea
functiilor de gestiune, evaluare, urmarire, alerta, control si restituire ale acestuia.
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Asigurarea auditului financiar

Auditul financiar va fi asigurat de catre un auditor extern care va avea obligatia sa intocmeasca
rapoartele de audit pentru cererile de plata.

Structura de Management si Control

GAL va utiliza urmatoarea schema de implementare pentru masurile PDL:

‘Masurile Depunere Verificarea Selectia proiectelor Depunerea
cerere conformitatii proiectelor
de finantare | criteriilor de la OJPDRP/AM
si - PNDR CDRJ
eligibilitate/selectie
intocmire
dosar
administrati
v
112 ,Instalarea tinerilor | Compartime | Compartimentul Comitetul de selectare Compartimentul
fermieri” ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic
121 ,,Modernizarea Compartime | Compartimentul Comitetul de selectare Compartimentul
ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic
exploatatiilor agricole”
123 ,,Cresterea valorii Compartime | Compartimentul Comitetul de selectare Compartimentul
ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic
adaugate a produselor
agricole si forestiere”
141 ,,Sprijinirea fermelor | Compartime | Compartimentul Comitetul de selectare Compartimentul
agricole de semi- | ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic
subzistenta”
313 “Incurajarea | Compartime | Compartimentul Comitetul de selectare Compartimentul
activitatilor turistice” ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic
221 ,,Prima impadurire a | Compartime | Compartimentul Comitetul de selectare Compartimentul
terenurilor ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic
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agricole”

421 lmpléfhentarea Compartime Compart'imentul” Comitetul de selectare a“'Comparli“r;'tentul

proiectelor de cooperare | ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic

312 ,, Sprijin pentru Compartime | Compartimentul Comitetul de selectare a | Compartimentul
ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic

crearea si dezvoltarea

de micro-intreprinderi”

322 ,,Renovarea, Compartime | Compartimentul Comitetul de selectare a | Compartimentul
ntul tehnic tehnic proiectelor tehnic
dezvoltarea

satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza
pentru economia

si populatia rurala

si punerea in valoare

a mostenirii rurale”

De asemenea, in cadrul mecanismului de implementare, modul de distribuire a
responsabilitatilor, pertru fiecare etapd a circuitului unui dosar, intre GAL, agentia de plati si
autoritatea de management, conform pistei de audit, este prezentat in tabele de mai jos cu pistele
de audit pentru fiecare masura in parte.

In baza recunoasterii ce catre MADR, GAL-ul va putea semna angajamentul legal cu APDRP.
GAL va fi responsabil de selectarea proiectelor locale in conformitate cu strategia proprie si, de
asemenea, va asigura verificarea dosarului administrativ si a cererii de plata inainte de
depunerea acestora la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in vederea
asigurarii conformitati/ acestora.
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Proiectele aferente masurii 141 vor fi depuse la OJPDRP si apoi transmise pentru evaluare la
AM - PNDR - CDRIJ.

Restul proiectelor, indiferent de tipul acestora, se depun la OJPDRP, iar evaluarea se va realiza
in mod diferit in functie masura si de complexitatea proiectelor, dupa cum urmeaza:

- de catre OJPDRP pentru proiectele de investitii fara constructii/ montaj ale beneficiarilor
privati si pentru cererile de sprijin din cadrul Masurii 112;

- de catre CRPDRP pentru proiectele beneficiarilor publici si privati cu lucrari de constructii
montaj;

- de catre AM PNDR-CDRIJ pentru cererile de sprijin din cadrul Masurii 112.

Contractele, pentru toate tipurile de proiecte, vor fi incheiate de catre CRPDRP, cu exceptia
esantionului national de 5% pentru care APDRP (nivel central) va efectua verificarile
corespunzatoare si va incheia contractele.

Procesarea cererilor de finantare presupune introducerea unei cantitati de date importante pentru
verificarea conformitatii si eligibilitatii, controale pe teren, date de finantare.

Toate datele introduse sunt inregistrate in tabele corespunzatoare din cadrul bazei de date.
Activitatile de implementare a masurilor din PDL au in vedere urmatoarele etape:

- Sarcinile de implementare, informarea potentialilor beneficiari

- Sprijinirea elaborarii proiectelor

- Publicarea anuntului de licitatie;

- Verificarea aplicatiilor in vederea aprobarii proiectelor in baza termenelor si conditiilor de
eligibilitate si in baza continutului PDL;

- Selectia proiectelor in conformitate cu procedurile si criteriile de selectie aprobate;
- Efectuarea verificarilor pe teren (cand este cazul) atit inainte cét si dupa aprobarea proiectului;

- Urmarirea progresului in implementarea proiectelor;
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Controlul calitatii managementului

Se va realiza de catre auditor extern cu atributii specifice care va verifica buna functionare a
sistemului de management, detaliat in pistele de audit aferente masurilor.

Se va realiza controlul modului in care s-au realizat sarcinile de implementare a masurilor,
precum si managementul implementarii programului si va viza urmatoarele aspecte:

Analiza dosarelor in functie de criteriile aplicabile (de eligibilitate si de selectie);
Analiza criteriilor de eligibilitate (geografice, temporale, referitoare la coordonatorul
lucrarilor si, respectiv la tipul de cheltuieli);

Instrumentarea tehnico-economica a dosarului;

Consultarea compartimentului tehnic;

Planul de finantare/cost total eligibil;

Respectarea obligatiilor regulamentare.

Desfasurarea activitatilor de control al calitatii managementului se va realiza in baza unui plan
de control elaborat trimestrial.

Rezultatele acestor controale vor fi analizate de catre GAL care trebuie sa stabileasca masurile
corective ce vor fi luate in vederea imbunatatirii dispozitivului.

Prin exercitarea activitatilor de control GAL urmareste realizarea urmatoarelor obiective
specifice:

-interventia in timp real asupra intregului lant de management si de control;

- punerea la dispozitia factorilor implicati a tuturor informatiilor referitoare la gestionarea si
implementarea masurilor;

-informarea periodica cu privire la evolutia masurilor a autoritatilor implicate in implementare;
Asupra gestionarii fondurilor comunitare sunt exercitate 3 forme de control:

a) Activitati de verificare si control desfasurate de autoritatile responsabile de implementarea
tehnica si financiara a PNDR;

Plan de Dezvoltare Locala Lt e |
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b) Control la nivel national;

c) Controlul comunitar.

Dispozitivul de monitorizare si evaluare implementat de GAL presupune respectarea
urmatoarelor cerinte:

e Monitorizarea si raportarea la timp despre realizirile si rezultatele proiectului;

o Evaluarea realizirilor si rezultatele proiectului;

o Informarea structurilor teritoriale ale Autorititi de Management si a Agentiei de Plati cu
privire la rezultatele proiectelor selectate ( monitorizarea si evaluarea acestora);

Informatiile necesare monitorizarii implementarii PDL se colecteaza de catre Compartimentul
tehnic din cererile de finantare respectiv cererile de plata intocmite de catre beneficiari.

Aceste documente contin informatiile necesare calcularii indicatorilor financiari, de realizare si
pentru o parte a indicatorilor de rezultat necesari monitorizarii si evaluarii masurilor din PDL.

Informatiile centralizate sunt transmise electronic (tabele Excel) catre Autoritatea de
Management conform fluxului de mai jos:

Pentru trasabilitatea documentelor s-au stabilit urmatoarele piste de audit, pentru fiecare
masura din Strategia de dezvoltare locala a GAL Valea Tutovei si Zeletinului:

Plan de Dezvoltare Locala [

Ju



b8
pagina alba



DIDIOT 24DIOA2ZI( 2P UD]J

aJejuRUl 9P M1 NNSISoY - TvD | aseueuly ap I0[LIDID eaJessialuf 'z
Alensiujwpe
InjnJeso(]  BaIOpIyosep -
21B}ILLIOJUOD 3D BS[ -
oy dwo)
aiejueulj 9p 112120 1178} 1ULI0JUOD BAIBDIJLISA ‘AlJRNSIUILUPE
arensiBaiur  op nusifoy- | (D/N)ULIOJUOD/WIOJUOI3U AVD | nniesop  e2IOpIyossp ‘10120 ealensiauup v
el BIEQ
BINJBUWIAY BINJEULISG
awmp awnp
ajwoou/eeleduos aJejuBUL] AP 112130 1B LIOA 1BN103J2
ajuawNo0( ILIBOILIOA [ni)[nZay B 3u1) B 2UlD) BHMINSU| BIJBIIAIOY

HuENOLOS

(LIDITILIAJ JO[LISNT) BIIBBISU],, 7] [ BINSBIA]

:mpnyoatoad np |,

:QIBIUBUL} 3P 1112120 [B 2JeJISISa1ul 2p NIBWLNN

:9109104d 9p 2JBSUR| 2P BOUNISIS

IN[MUIAJOZ IS AOIN, BI[EA TVD

TAVINYNIA 3d VIITIAD NULNAd LIANY 3d VLSId




\
B S
N
.
N
z\..
%
%\
pagina- alba




DIDIOT 24DI|OAZI(] 2P UD]J

\
injnaroid eareqoidesu nes eareqoide
JIB3NON] - DAdyD | el 2uaud no Jeroyousq 21180 1LEOLIIOU BAISNWSURL]T, [
asejueury niuad suidsauy JHAdHUD 24380 3p 2JeUBULY AP JO[LII0 JO[2IRSOD
oleqoide  topppsioid  wisiT- | areueuy nnuad jeqoide INAdUD | 1eoyueA  [mieynzas puiaud redynou waawld 9
aIejuBUL} OP 1113130
M[NIBSOP [LIEDIJLIOA BAISPAA Ul JUAJYD 418D 21Bjueuly
aIejuIBUL 9 SJBOSLIOS- VD | 9p 10130 B ‘ANRISIUIWIPE [N[NJESOP Bald)WsUeRL], '9
[200] 31103]as ap Modey - 1vD A 2130 a1309[as ap mjnuodes aIsWISUBIL ¢
uealepnl AW [e Juejuazaidar un
aje100]9s Joja30ai0id BISI- I01BAI9SqO pueAe ‘1213a1e0)s BZRq od TYD [B 21399[2§ 3p
. [menwo) 2p BjeN1o3fa Jojerostold enoafes ‘njnunsjez
B1}09[3S 9p TVD [2aN03ag | IS 1oA0IN] BIBA TYD 9P 2JeIoge[d J[BI0| S

IO[IIIILIO © 3IBOLLIAA 9P BSL -

18100[0SoU /11I3|3S

op  [mRNWo)

op SISO PUBZINN 8110312 P JO[ILISILID BAIBOYLIDA'Y

a1qIB1jaau/a[1qI31e

Jopaoaroxd ®ISI -
u210} od 0IEOLISA 2P BSI - o2y duio)
U242} ad eI 1LISA
a1en[iqi8ife ap esid - | (TAN/TD)IIQIBIR3Y/1q1B1}2 TvD | Barenioaye ‘arejuruy op 1112190 [MLN[IGIBIIS BOIBOGLIOA €
9SBIJ2J/2ULI0JUOIU/3ULI0U0D oy dwo) SSBIIAI/QULIOJUOIAU/QULIOJUOD







\

[
. N
r S U
ot b
N2
N DIPI07] 2ADIJOAZI(] 2P UD

7 T JOA22(] 2P UDjf
oruyay dwo)
9SE1JO./AULIOJUODIU /SULIOJU0D 9SBI121/0ULIOJU0D3U/ALLLIOJUOD
aleueuy ap 110199 nnsiday - VD | areueuly  ap  Io[LRIR0  BJRMSIBAIU] ‘T

ATRISIUNUPE [N[ILBSO(] BAISPIYOSIP -

9)811ULIOJUOD AP Bs] -

otuyey dwo)

(/N 11721 1ULIOJUOD BAIBDLJHIAA “AlJRISIUIIpPE
alejuBUL Op L2120 dJeNsISauul ap nuysiSay- | OJUOS/ULIOJU0dAU AVD | INnIBsOp BJAPIYOSSP ‘L0 BaJexsISou] (|
BB
a eleq
RS LINIRUWSS
SumnN awnp
auejueUly Op
112190 ILIBOYLIdA | JEOLIOA ren1oay
spwoojuseIsidwod auswndod e nzey 82Ul 22Uy eRmnsY] 22IBUANOY

RUATRTII anmoatoad [npiL
:2IBJURUL] OP 1113130 [B 3JeNSISaaul ap [nIBWINN
:2102101d 9P 2JBSUR[ O BOUNISAS
.2]0ouiSe Jo[11eIR0]dXD BOIEZILIOPOI,, — | 7| BINSEIA] INJNUNRIA7Z IS 19A0IN | BA[EA TVD

AYVINVNIA A0 VINIUAD NULNAL LIANYV 3d VILSId







DIDIOT 24DIOA22(T 2P UD]J

nnioatoid vaieqoidesu nes vaseqoude f asaLd

QUBDLNION] - ddddy) | no Jeoysusq 243BD 1LIBOLIIOU BAISJWISUBL], "/

ddddyO aned

suidsaly arejueuly ap alejuBUL} Op JIO[IIOIS0 JO[RJBSOP ILIBDIJIISA

areueuy nnuad ajeqoide Jo[o109104d BIS1T- | nyuad  jeqoude IadyD | menzar  puiand  (uedSynou  BanW{ 9
aJRjUBULJ O 11I2J3D [N|NIBSOP ILIBOLLISA

BOIOPAA Ul JHAJYD 218D 2IBJUBUL 9P (110100

auejUIBUI OP 2IBOSLIDG- TVD | B ‘ADRISIUILPE INNJESOP BAIDJWSURIL "9

dHdddo

[e00] 9130395 ap podey - TvD | o0 onp2jes op mnuodes wosoywsuvl] g

21810995 Jo[aoato4d eisi-

ueajopn{ Ny [e juejuoezaidal
un IoleAlasqo pueae ‘ieifojens ezeq od VD
[B 91109[9§ ap [MA)IWOY) 9p BILNIO3J3 Jojajoatoid
BII09[OS  ‘INMUNR[eZ 1S [PAOIN]  B3BA

1B103[353U VD [B2109[a | TVD 9P aRIOqe[d 2[BD0] 21103]as ap S[1LALD
BI103[3S 3P JO[ILI2]1I0 B 2IBIJLISA 9P BSI]- /1109195 9p  [MPNWOD | puezijnn 21103[as 3P JO[ILAILO BAIBOYUIIA b
afqisiPauya|1qI312 Jof210310.4d BIS| -
ua1a) ad 21801 1IoA 3P BS]I- ouya) dwop)
(TaN/13) u2121 ad (11831 LI9A BOIBN)OD
21eN[IqIBI 9p BSIy - | [1qI81[23u/[Iq151[d VD | ‘divjuBuy 9p 1143130 111eY[IQIBI[S BAIBOYLIAA "€







DIDIOTT 24DFJOA2I( P U]

9SBIJAIAULIOJUOIIU/QULIOJUOD

oy dwo)

9SEII21QULIOJUODAU/BULIOJUOCD

alejueul) op LIS10D nnsiSoy - VD | sdejueuyy  ap  IO[LI2J3d  BAlRASIBAIU] T
ANBISIUTWIPE INJAIRSO(] BIIIPIYISIP -
912)1ULIOJUOD 3P BSI]- oy dwo)
(D/N)uojuo 112}1LLIOJUOD BAIRDIJLISA “ANBNSIUILIPE
alpjueRUL op 118120 aJensiZaiul ap nisIFay- | 9/ULIOJUOdAU VD | INNIBSOp B2IPIYOSIP ‘IMBISD  BAIBASIBAIU] [
vl elR(]
BINJBUWSY BINJRUWAS
sJejueul} awinp awnp
op 1112120
1IBO1J LIdA 1BOLILISA MO
Q)0 /23R d WO 2)UAWNd0(] [ nzay B oUID) B aUI) ennIsu| BIRNALDY
JuRLDIjOS

2100113 Jojesnpoid e 3)e3NepPE 1LI0[BA BAIISAID,, — £T[ BINSEN]

:mpnyoatoxd npi g,
‘oIBjUBULY 2P 1119100 [B 3JensiBaiul ap [nIewnN
:aj00104d op aiesuB| 9p BOUNISAS

INSEA INAUBAJOZ IS 1AL, BI[EA TVO

TUVINVNIA 30 vIIIEAD NUINAd LIANY Ad VLSId




Q \

pagina- alba

h"

\

\g.




DIDIO] 2403)0A23( P UD|J

injn3oatoud easeqoidesu nes easeqoade e anaLid

QUBOION] - AAdYD | MO JBIOaUSG oMjeD ILBOLIOU BAIJWSURL] [
suidsayy
aeueuly
nauad dUAdYD 34180 9P 2IBJUBULY 3P JO[LI2I3D JO[2IBSOP
areueuy nijuad ajeqoade Joj103101d BISIT- 1eqoade dAAd¥D | 1Hedl LA [neynzal puiaLid 1180 NoU BSIIWL ‘9
alejuBuY 3P 1119432 IN[NIBSOP
IHEBOYLIBA BAIOPOA Ul JYAJYD 24180 slejueuy op
alejulRUL 2P AIROSLING- VD | 112430 B ‘ANBASIUIWPE IN[NMIBSOP BRI9)IWSURL] ‘g
AAdHD
[B00] 21199[as op Modey - VD | 338> 3nosfes op innuodes easoWISUBL] ‘¢
ueasepnl NV &
Juejuazaidal un 10jeAIdSqO pueAt ‘I21S8jENS BZEq
ad TyD [® 2no2jes ap [mewo) ap B1EN109J0
210109135 J0ja100104d BISIT- 10[2103104d B1O3[SS ‘INNUIB[AZ IS 19A0IN] BI[BA
1B109]asau TVO [B3N03[3g | TVD 3p 2Jeloqe[d 3[e00| aB03[as P S[ILAIMO
B1103[2S 9P JO[ILIS)LIO B JIBILLIDA 3P BSI]- /1810938 9P IM@)WO) | PUBZIjN 31109[3S P JO[ILIALO  BAIBOYLOA '
211q131122u/21q131[2 Jofet02104d BISIT -
U219 od QIEOIILISA BD BSI- 1 aiuga) dwio))
AN/TAMNqIS uatay ad 11RO LISA BAIENIOSLD
S1eNNIqIBIe op usiy - | 1Rsu/[IqIS1[D VD | ‘edejueuy ap 142120 [meIqIBie eAIOYLIAA ‘g







$29

DIDIO] 24DIOA2I(F P U]

9SBIIAJ/AULIOFLODAU,/AULIOJUOD

ASEIRJ/SULIOJUOIIU/SULIOJUOD

aIgjueuy  dp W10 nasiSey - VD | asejueuy ap JO[112130 BaIRASI3aIu] e
AIJRNSIUIWUPE IN|NIBSO(] BAIIPIYOSIP -
91BJIULIOJUOD 2P BSI -
o1uye) dwop
alejueul) (O/N)usog 1118} ILLIOJUOD BAIBDIJLIDA ‘ANRISIUIWpE
op 1e190 arensiBaiur op npsifoy- | uoowiojuocsu TVO | Injniesop  BaJoplyosep  IDI90  eadensiSaau] |
vleqg eleq
rINJBUWAY BINJBUWISS
alejueuy awny swnpN
ap 1112190
[LIBOIJLIDA JROLLIDA 1eN)09J0
snwoulRIeIR]dwos ajuandog [meynzoy e au) B aul) BIMNISU| BIRUANOY
Juedios smpngootoad nprg

LBIUDISIZQNS-1WU3s 9p Jojeunia) eanuiludg,, — [ 4] BINSBIN

I2IBIUBUL 3P 1112190 [e siensiSaiul op [niewinN
1a1p3101d op 21eSUR| 9p BOUNISOG

IN[NUIA[AZ 1S 1BAOIN | BA[BA TVD)

TAVINVNIA 30 VINTAAD NUINAd LIANV Id VISId







DIDOO] 24DIOA2I(] IP UD]J

injnyoajoad easeqoadeau nes easeqoisde

aleolyoN - dddd¥D | B] aniald no JedlaUq 211EO 1LEDIIIOU BIISJIWISURL] */
suidsayy
aJrueLly alejuBulj dUAdYD 21182 2p duBIURUL 3P 10[1IBI3D IO[2IESOP
npuad  ojeqoude  sopiwarosd  wisig- | nnued jeqoade dAAdyD | tMeoyuea  meynzal puiand [MedHNOU  BANWL] (9
alBjuRUL 3P 11J2J3D
IN|NIeSOp ILIBOIJLISA BIISPIA Ul JYAJYD 21180 aIejueuly
SIBIUIBUL 3P SIBOSLIOG- TVD | 9P 12100 & ‘ANBMISIUILIPE [NNIBSOP BAISJWSUBI] g
[e00] anoafas ap uodey - VD JHAdYD 21183 31193[3s ap Injnysodes vaioywsuel] ‘g
ueaapnl AV [ Juejuszasdas un
938309195 do[a10a104d BISIT- J01AISqO pueA® ‘12[3a1BNs BZRq od YD |8 21103[eS ap
[M_WO) 3p B1eNjd9j Jo[s109104d BNOIRS ‘INNUNSRZ
LB EY 1B109]asau TVD [63103]3S | 1S 12A0IN], BI[BA VD op 2JRIOQE[d 3[BOO| S103[AS
9p IO[IIOIID B OJROYLIDA Ip  BSI]- /BI03JS 9P |MRHWOD | Sp S]IMAIID PUBZI[IIN 1109[3S AP JO[ILIAILID BAIBOLYLISA
211q181[23u/a11q151]2 Joaroatoad st -
U319} od 21201JLI9A 2D BS1 - o1uya) dwoy
(TaN/TDINq U213} ad 1LBd LIAA
arenqqiSip op esiy - | 1¥1pesuyiqiSie TVD | B2JBn]03)s “sikjuiguly op 1142490 111BI[1qIS1]0 BAIBOLLIS A *€

o1uya) dwo)







Y33

DIDI07] 24DI)0A2d(] 2P U]

a2y dwoy
9SIJO1/3ULIOJUOISU /S ULIOJUO0D 3SBI13J/AULIOJUCI3UAULIOJUOD
arejueUL) ap [RERER] nisigoy - VD | dJejueuly  9p  IojuaId  easemsidouu] g
AlJBJSIUIWIPE IN|IIBSO(] BISPIYISIP -
21L)IWLIOJUOD 3P BSI - ouye} dwoy
(O/N)uu 11EWIOJUOD BIIBDIJIOA ‘ANRISIUILUPE
aIejuBULf Op L1210 2IeNISIFalul op nnsiFay- | 0juod/uLIojUsoaU VD | IN[IBSOP BAISPIYOSSp ‘IIa1a0 BaJemsISaIu] |
vl BlR(T
BinjeuwRg Binjeuwag
awiny aump
alejueuly ap
[112J30 [LIRDIJLI9A 1eD1JLISA jenjoag)e
w0l /B1E1]dIWod sjusawnoo(] [meynzay| B 3ULD B AU BININSU| B3jelIAOY

JuelodIjog ammoatosd npL

(A[021ITE JO[lNULIY) B aiunpedwl] BWL,, — |77 BINSEIA

‘aIeuRUL 9P 1113190 [ dJensiSaiul op [niBInN
:9300101d Op 2lBSUR| Op BOUNISAG

IN[NUBRIAZ IS 19AIN] B3[BA TTVD

TAVINVNIA 3d VIVTAID NUINTd LIANY 3d VISId







DIDIO] 24DIOA22(] 3P UD]J

injnioatold easeqoideau nes vaseqosde e aa1ald

aIeolnoN - IAdyD | no Jedauag anes [LIBOIIOU BAIAWISURIL /L

ddAdYD 218

suldsal; aJejueuly op aIBjuBUl} AP IO[LISID IO[SIBSOD I1LIBOIJLIA

areueuly niuad sjeqoade Jopaosioad eisi- | npuad  jeqoade ddady) | (meyynzas  puiald  ueognou AWM 9

2JBJUBUIJ 3P ILI2J3D INJNIBSOP [LIBDIJLISA

BAIOPAA Ul NMAJYD 2180 2JejuBUl] Op [LI2J3D

alejuIRUL AP JIBOSLIDG- VD | B ‘ApeISIUIUPE  Injniesop eaJoliwsuel] ‘9

d44dddo

[600] a1109]8s ap Modey - YD | aneo anp9jes ap mpmuodes BasojWISURL], ¢

ueajepnl AV |8 wueiuazaidal

un JojeAJasqo pueae ‘rRIgajens vzeq ad TyD

[2 31302]9S ap [NAIWO.) 5P BIBNIOIYS 10[2109104d

a1e109[3s Joja09101d BISI]- BIOSRS  “INMUIPRZ IS PAOINL  BI[BA

1B103[353U TVD [B2109[3S | TVD 9P 9IBIOQR[3 9[BOO] 9NOJ[35 9P LI

B1193[2S 2P IO[ILIJLID B 2JBDIJLISA 2P BSI]- iiIRETEY ap  [M2NWOD | PUBZIIN 21D3[AS 2P JO[ILAILD BAIBOYLIAA'f

o[1q181[00u/a[1qI31[o 10[o100101d BISIT -

u213) ad 21ed1j119A B BS1]- s1uye) dwo))

(1aN/19) ua1a] ad 1LIBDIJLISA B2IRN]O)R

BN[IQISId 3p pSld - | [IqIB1[23u/[IqIB[0 TVD | ‘alejueuy ap 113130 1NEN[IQISI[S BAIROLIIA °€







DIDIO7] 24DIOA2I( 3P UD]J

oya; dwopy
0SB}/ ULIOJUODAU /AULIOJUOD 9SE1101/2ULIOJU0DAU/AULIOJUOD
asjueULy ap RENED] nnsiSey - TvD | sreueuy ap JO[LRIeD  waselsiSosu| T
AIRISIUIWPE [N[ILIBSO(] BAISPIYISAP -
21B)IULIOJUOD 3P BSI - a1y dwoy
(D/N)uLiojuo 1178} 1LLI0J U0 BAIBDIJLIGA “ANBNISIUIUPE
asgjuBUL 9P LIBJAD daensiSaiul op nysifoy- | o/uLojuOdU TVD | In[niesop  vasepryosep  ‘ILiesed  easensiBosuy |
ee( ereq
BIMBUWAS BINJBULLSS
slejueuy awnp awnp
op 1110130
ILIEOIJLIDA TEDIJLIBA RPREY E)
NuuooulEs|dwos Sjuswnsoq [meynzay B aul) ®aul) rMINSu] eARIANDY
AuBidlos ‘mynyoaford [npLL
‘alejURUL AP 1110190 [B 21ensiSaiul op [niewnp
:apaioad ap aiesur| ap eaunisag
. Japurdonur-oromur ap aIejoazap Is varearo nnuad uifudg,, — 71 ¢ BINSEA] IN[NUNS[AZ IS IA0IN] B[BA TVD

TAVINVNIL 30 VIATAIAD TUINAL LIANY d4d V.ISId



N
Y

\
pagin E}\Eﬂb&
x\w\
N\
N\
N

\



DIDI0’] 24DI]OA2(] 2P UD]J

injniosioad eareqoidesu nes eaieqoide g
2IBDIJION] - AAdAD | 2uaud no aedyauaq a1ed 11JBIIJIIOU BAISJIWISURL] "/
suidsaay
alejueuly
nnuad JAAdHD 2118 9p ARIUBULY P IO[LISIID IO[2IBSOP
auejueuly niuad sjeqoide Jofaioatoad BsIT- 1eqoade dAAd¥) | esyuea [meynzal puiaud 1uedynou BN 9
alejueUl) 9p ILIBJOY IN[NIBSOP
INBOYJLIOA  BAISPIA Ul JYddYD oHed  adejueuy
aJejureU] 9p AIBOSLIOG- TVD | 9P 10120 B ‘ARRNSIUIUPE INJNIESOP BaIO)IWSUBI] "9
[800] 21102[2s ap Jodey - 1vD AA D 24180 21103[as ap In[nyiodes easejIWIsuBI] g
uesjapnl Ay [ Juejuszasdal un 10jeAIRSqO
pueae ‘rai8ojens ezeq od YD [B onodjes op
amoajas Jof@aroxd risi- [MaNWo)) ap BJeN}o9Je Jo[e10t0id el0dfes ‘InnunR[RZ
1e109]3saU VD [BO109[3S | IS [2A0IN] BA[EA TYD 2P 9)vI0OQE[2 2[BO0| 31I3[3S 3p
BI)03]3S 3p J0]11I9)1I0 © DIBDIJLISA 3P BSI{- /1e193[3s 9p  [MPNWO)) | S[[LAILID PUBZI[IIN 21)0]3S P JO[ILIDILD BAIBDLJLISA b
aiqi8iaau/ayiqidie Jofaoatord eisi -
uoia} ad aresiyliaA ap esig- (1 o1uya) dwo))
AN/TNqIS ua12) od 111BD[JLISA BOIENIOAS
ABN|IQIS1[2 ap Sl - | 1[odu/[1q131[2 TVD | ‘ejueuy 3p 1Ha100  MENIQIBID  BAIEOYUIA ‘g







DIDIOT d4DIOA22(] 2P UD]J

s1uye) dwo)
QSBI1DJ/AULIOJUOIAU/SULIOJU0D 95BJ1)24/2ULI0JU0DIU QULIOJUOD
siejueuly ap L9130 nnsiSay - VD | arejueuy  2p  JO[M2J2d  marensiBaau] g
AIJRISIUIWIPE INJNIBSO(] BAIOPIYOSIP -
27R]IULIOJUOD 2 BSI]- osruya) dwo)
(O/N)uuojuo [1JB]1ULLIOJUOD BAIBOILIOA “ANJRNSIUIWIPE
aIEURUL 9P 112120 2JRNISIS2IUl 2p nASIFaY- | O/ULIOjU0d3U T¥D | INjnIesSOp BOJOPIYISIP ‘IL0I0D  BasensiSosu [
ele(q eleq
BINJRUWIDG BINJRULIAG
sdepreuly awny awnp
ap 112120
[LIBDIJLIDA JEOIJLIGA 1eN109)2
alwoojusrels[dwos suswndoq [meynzey v au) vaup ermnsu| BaRHANOY
ueoiog

«2O1ISLIN JO[HBHANOR BaIRf2INOU],, — €€ BINSBI

:mpmpoaroad [nprL
:2JBRIUBUL OP 1142130 [B 2Jens(Faiul ap [niewny]
:910210.d 9p aiesue| ap BAUNISAS

IN[RUBS[AZ IS 19A0IN ] BIJBA TVD

TAVINYNIA 30 VIATWAD NUINAd LIANY 3d VLSId







%3

DIPIOT 24VFOA2( 2P U]

mjmoaroad easeqoidesu nes vaseqoide ef anand

JIBDLJTJON] - JHAdyD | ho JedauUsg 21BD [LUBOLIIOU BAJI)IWISURI] ‘[
suidsalyy
alegjueuly
nnuad JUAdYD 21180 9P 2IBJUBUL] 9P 10|19 IC[2IBSOP
arejueuly nnuad 2jeqoade Jojejoarold eisi- 1eqoade IAdAD | 1RO LA [MB)NZad pulAlid 1LIBOYIOU BAIIWL] *9
alejuRUY 3P 1112120 [N|NIBSOP
TLIB3IJLIA BAIOPA Ul JYAJMD 21180 alejueulj ap
alejuIRUl 3P JJBOSLIOG- VD | 118130 B ‘AlJRNSIUIWPE INJRIBSOP BAJSJIWSURI] 9
ddadydo
[eo0] 213030s ap podey - VD | aneo anosjes op  Injnuoder eamonwsuei] ¢
ueajepnl Wy e
juejuazaldal un JOJBAIASQO pueA® ‘ID152RIS BZR(
od TyD |e onp2jeg ap |M2NWOD 2P EBIENIOYS
o1e100]35 J0[a10a104d BISI- 1030a101d £1392]9S “INNUIS[OZ IS ISAOINY BO[EA
18109]9s3u TVD [82N199[8S | T¥D ap SleIOQR[e 9BI0] 91109[aS P I[ILILID
BI102]3s 2p IO[ILIILID B 2UBOIJLISA 2P BSI]- /1B109]3s 9p  |NISNWO)) | PUBZIjIIN  21309[9S 3P JO[IMIILD  BAIBOHUIA b
3[IqIB1]aa1/3[1q1B1[3 J0[3)0a101d BISIT -
ua12] od auBOIjLIaA 3D BSI]- (1 omyay dwop
AN/ TANQIT U219) ad 1LIBJIJLIDA BIEN]03]D
1e}[1qI31[3 3p BSL - | 1[33U/[IqIBI]9 TVD | ‘iBjusuy 9p 112120 [MEN[IQISID BAIBOPLAA "¢







('8

;} DIDO07] IADIJOAZI(] P UD]J
| & .
e B
alejueul}  dp LMD  nusISey - VD | asejueuy ap B {RERER] paIRSITIU] ‘T
ANRISIUIWPE IN[NIBSO(] BAISPIYISIP -
91BIULLIOJUOD 2P BSIf-
o1uya3 dwo))
arejueuy) | (D/N)uLojuo 1112JIULIOIUOD BAIBDIJLISA “ANRHSIUIWLPE
ap Ma120 azensifoaul op nusiSey- | o/uLIOjuUOdBU VD | Injnuesop  easapiyosop  ‘iuaaed  eagensiBeaup
eleqg eleQg
BINJRULLSS BINJBUIDS
SIuRaLy awnp awnN
ap 112190
1IBO1J LI9A 1BOIJ1I9A 1BN109J0
ajwsojulaeR|dwos MuawNI0( [menzay B aul) ' 2UID) eININSU] BIIRIANOY
LA ‘mmgoatoad Ly

larejuBUl 2p 1112120 [ aqensiFalul ap [nieLuny :o100104d p 2resuL] Op BAUNISIS

ajeanu
e
ILIUA)SOW & 2480[BA Ul vaseund 1s vjeans epemdod is BIwouod?d nayuad ‘BZEQ 3P JO[IIDIAIDS BIAIIJBIBUNGUIT “IO[O}BS BIIB)[OAZIP ‘BIIBAOUIY,, — TLE BANSEIA]

IN[AUIBIIZ IS IPAOIRY, BI[EA TV

TAVLINVNIL 3d VAUIYID NUINAd LIANV Id VLSId




VX’-\.
paginza~ alba
%, ‘\x
\




U5

DIDIO] 24DIOA2I( 3P UD]J

mjmoatoid eareqoidesu nes easeqoide

SJEOIJIION - JAAd¥D | el aaaud no Jgpyauaq aned IIBJIOU BAIJWSURL] "/
suidsal;
alejueuly
alejueuiy nauad JUAdHD 2.2 2p 2JejueUl] 2p J0O[1I213D o[alesop
nyuad ojeqoide  opearord  BISIT- 1eqoade Jdad¥D | teoyguea  meynzal puiaud  [ESypoOU  BANWL 9
alejueuLl AP 1112130
IN[NIBSOpP [LIBDIJISA BaI3p2A Ul JYOd YD 4.0 sdejueuly
2Jejuieul ap 2JeOSLIOG- AVD | 9p 12320 ® “AnlRNSIUIWPE  INJNIBSOP BaJOjWUSUBIL "9
[eo0] ano3jas ap lodey - IvD ddAdyD 21180 onos[as ap Injnuodel BaJe)uIsuRI] G
ueajepnl AV [e urjuazaidas
318109105 Jo[o10910id BISIT- un J0JBAISSQO puBAe ‘18a1ens Bzeq ad TyOD [B 21309]98
ap [NISNWIOD) AP BIBNIDAD J0O[203104d BIOIJIS ‘INjNUNI[RZ
BNjoajas jejosjasau TvVD [e Oﬁ.ow_mm IS IBAOIN], B3N VD 3p 3jeIOqE]2 3[BI0| 21J03[=8
ap  JO[ILILID B ODUDIILIBA 2D BSI]- FiLAbETEH ap  [M2AIWOD | ap 21210 PUBZI[IN 31193[3aS 3P JO[ILIAILID BIIROYLIDA '}
2[1qI81j22u/21q31]2 Jojasoaioid eisy -
ua19) ad asesyyLILA ap sl - (1 stuyay duwio)y
AN/TENQIB U213} od 1O LA
ae[IqIdi2 ap es1 - | 128w/ 1qi81]e VD | Baienoa)a ‘alejueul] 2p 1112120 HIBN|IQISI2 BAIRDJLIOA '€

2SEI)al/AULIOJUOd3U/2ULICJU0d

o1uya) duwo)

ASBIIDJ/QULIDJUOI2U/QULIOJUOD




$hé




DIDI0] 240302 2P UD]J

owyay dwo)
9SBIJAI/OULIOJLOOAU/QULIOJU0D 9SB1)21/0ULIOJUODIU/SULIOJUOD
arejueuly ap 112490 nnsigoy - I¥D | alejueuly  dp  JO[MAIID  BArRASISaIu] g
ANBNSIUIWPE IN[IIBSO(] BRIIPIYOSIP -
3JBJIULIOJUOD P Sl - owuyay dwo)
(H/N)uuojuo HIBJULIOJUOD BAIBDLIBA ‘ApROSIUIWpE
2JejUBUL] 2P LI2J2D 2JBAISISaIul 9p nysIFay- | oyuLIojuodLU TVD | Injniesop BaJOPIYOSap ‘ILI2I90 BAIBNSITRIU] |
BlRQg BlB(Q
BINJEUWIS BINJBUWSS
SJejuenly awnN awny
ap 1112130
IIEDIJ1I9A Jeo1j1IaA 1eNI09)e
apwoojul/ayeo|diuos syuownooQg jmenzoy eau) e aul) ermpsu| BOJRIALOY
uEeoI0g :mmoatoad L

21e1adood ap Jojarostosd vasejuswa|duwl],, — | 7 BINSRIA

iaJeluBUL 3D 1142190 [B 3JensIFalul op [nIewnN
:0109104d op alesue] op BAUNISAG

INJNUNAJAZ 1S 19A0INY, BI[EA TVD

FYVINVNIA 4d VIIAHID NULNId LIANV 3d VISId







DIDIO’] 2401023 P UD]

injnyostoid eaaeqoidesu nes eareqoade e anand

QIBOIJNON - NIAAD | no Jedyauaq a4ed [LEOYIIOU BOISHWSUBL], "/
suidsau/

iejueulj dHAdD a1ed

nnuad ap alejuBUl 9P JO[HIDISD IO[OJESOP 1LIEOIJLIDA

arejueuly niuad sjeqoade Jofaoatold eisig- 1eqoide NIAdAD | neynzar  puianid  pueoynou  eawWMg (9

uhmuﬂﬁﬁ_m ap [LI3J20 IN[NJeSop 1B LISA

BOISPAA Ul JHAJYD 24180 alejuBUl] 3p L1190

aJlejuleul ap 24e0SLIOS- qVD | ®B n__ampﬁ._._wmﬂm:._ﬁm Injniesop ealajiwsuel] ‘9

ddadydo

|e20] anjdajas 2p toﬂﬁﬁ - VD | 288> 212338 3p __.__BtOn_m._ BIJIIsuRL], ¢

ueajapnl AV [ uejuszaadas

un Jojealesqo pueae ‘121391ens ezeq od TvDH

[ 91103]2§ 9P [NIRIWO]) P BIENIO3Ya 10[a103104d

218109]9s 10230210:d BISI]- BIOD[IS  INNUIR[AZ IS I2AOINT  BI[BA

1B103[3sau TVD [B21199[9S | TVD 9P 21BIOGR[e 9[EO0] 21103[3S ap 1L

BI103]3S p I0[ILIDILID ¥ IBDILISA 3P Bsi]- /re1oajas 9p  [MISNWIO)) | PUBZIUN 3NOI[IS IP IO[ILIBILD BAIRDIJUSA'f

aliqidiaaua1qiSe J0]2102104d BISIT - (1 o1uyey duio)y

AN/TDINGIS

21BN[1qIS1] 3p BSI - | 1[3U/[IqIBI[2 TvD ‘dIRjUBULJ 3P 1113130 MIBIQISI[D BAIROYLISA ¢




\\
pagina albs




